

Communiqué #2

Projet SIGA3

Les travaux de paramétrisation et de migration de données du nouveau système SIGA3 se sont amorcés comme prévu au début de janvier 2010. Depuis lors, les équipes d'implantation ont participé chaque semaine à plusieurs ateliers pour s'approprier le nouveau système, revoir leurs façons de faire et préparer la migration des données.

Mme Nadine Lavoie s'est jointe, au début mars, aux équipes d'implantation afin de préparer la formation des usagers. Elle rédigera les notes de cours et les guides d'utilisation.

Suite à l'évaluation détaillée des différents modules à mettre en place et aux efforts à réaliser, il a été décidé par le comité directeur de reporter la mise à production de SIGA3 à l'automne 2010. Ceci nous permettra de mieux préparer la configuration et de planifier une appropriation et une mise en production plus harmonieuses.

Les mois à venir s'avéreront chargés pour nos services. Ces efforts auront également des impacts sur nos prestations de services. Nous comptons ardemment sur votre compréhension et sur votre collaboration habituelles et profitons de l'occasion pour vous souhaiter une bonne fin de session.

Augustin Brais, BRCDT
Louise Demers, Service des finances
Andrée L'Heureux, Service des ressources humaines
Richard Labrie, Service informatique